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ABSTRAK 
Metode Value Engineering adalah suatu metode yang menganalisa masalah – masalah suatu 
proyek melalui pendekatan yang sistematis dan terorganisir dengan menghilangkan biaya – biaya 
yang tidak diperlukan tanpa mengurangi fungsi, penampilan, kualitas dan keandalan dari proyek 
tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui besarnya penghematan biaya 
pelaksanaan pemancangan dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. 
Proyek Interchange Manado By Pass merupakan bagian dari pembangunan outter ring road 
Manado. Proyek ini menggunakan tiang pancang sebagai pondasinya.  Untuk mengerjakan 
pekerjaan pondasi pada proyek yang menggunakan tiang pancang sebagai pondasinya tentunya 
diperlukan suatu alat yang disebut alat pancang. 
Pemilihan alternatif alat pancang merupakan masalah multi kriteria yang meliputi faktor-faktor 
kuantitatif dan kualitatif. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam pemilihan alternatif alat 
pancang adalah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).Analisis VE dilakukan 
berdasarkan pembobotan kriteria kuantitatif  hasil perhitungan yang dinormalisasi dan kriteria 
kualitatif . 
Setelah dilakukan analisis terpilih Single Acting Diesel Hammer sebagai alat pancang yang sesuai 
dengan tiang pancang pipa baja dan jenis tanah pada lokasi proyek. Adapun  biaya inisial dan 
biaya siklus hidup selama 50 tahun, diperlukan Rp. 50.026.779,60 untuk biaya pemancangan 
dengan besarnya penghematan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan pemancangan adalah 
29,32%. 
 
Kata kunci: Value Engineering, Interchange, AHP 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Biaya proyek konstruksi yang besar dan 
mengalami kenaikan setiap tahun, menuntut 
para pihak yang terlibat di dalamnya 
mengedepankan efektifitas dan efisiensi. 
Kekurang efektifan dan keefisiensian 
pengunaan bahan – bahan yang memiliki 
kualitas hampir sama tapi dari segi biaya 
dipandang lebih ekonomis justru kurang 
diperhatikan sehingga menimbulkan 
unnecessary cost walaupun secara kualitatif 
ataupun structural bangunan itu dinilai biasa – 
biasa saja. Banyak kasus menunjukkan 
adanya deviasi performance pelaksanaan 
pembangunan karena keterbatasan – 
keterbatasan kondisi seperti pada saat krisis 
berkepanjangan yang terjadi. Ditambah lagi 
keterbatasan pendanaan yang tersedia tetapi 
tuntutan pembangunan harus tetap terlaksana 
karena vitalitas penggunaan yang tidak bisa 
ditunda. Hal ini dapat dilakukan dengan 
meninjau kembali desain proyek sehingga 
memungkinkan untuk melakukan 
penghematan biaya dengan cara 
mengidentifikasi dan mereduksi biaya–biaya 
yang tidak perlu tanpa mengurangi tingkat 
mutu, keandalan, serta fungsi proyek itu 
sendiri. 
Dalam manajemen rekayasa konstruksi (MRK) 
terdapat suatu metode Value engineering yang 
adalah salah satu cara pendekatan yang 
kreatif dan terencana dengan tujuan untuk 
mencapai efisiensi dan efektivitas dengan 
mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya– 
biaya yang tidak perlu. Value engineering 
digunakan untuk mencari alternatif–alternatif 
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atau ide–ide yang bertujuan untuk 
menghasilkan biaya yang lebih baik atau lebih 
rendah dari harga yang telah direncanakan 
sebelumnya dengan batasan fungsional dan 
mutu pekerjaan. 
Proyek Interchange Manado By Pass 
merupakan bagian dari pembangunan outter 
ring road Manado dimana fly over yang 
dibangun akan menjadi simpang tak sebidang 
antara outter ring road dengan ruas jalan 
Manado – Bitung. Proyek ini menggunakan 
tiang pancang sebagai pondasinya.  Untuk 
mengerjakan pekerjaan pondasi pada proyek 
yang menggunakan tiang pancang sebagai 
pondasinya tentunya diperlukan suatu alat 
yang disebut alat pancang. Pemilihan alternatif 
alat pancang merupakan masalah multi kriteria 
yang meliputi faktor-faktor kuantitatif dan 
kualitatif. Sehingga untuk melakukan pemilihan 
alternatif diperlukan suatu metode yang bisa 
menyertakan keduanya dalam pengukuran. 
Salah satu metode yang bisa digunakan dalam 
pemilihan alternatif alat pancang adalah 
dengan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) dimana metode ini bisa menyertakan 
ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif. 
Dari latar belakang tersebut penulis tertarik 
untuk mengadakan suatu penelitian dengan 
melakukan analisis Value engineering yang 
diharapkan akan diperoleh suatu nilai efisiensi 
serta efektifitas dari proses pelaksanaan 
pemancangan pada proyek Interchange 
Manado By Pass tanpa mengabaikan kualitas 
maupun fungsi dari system pelaksanaan 
pemancangan dan mengetahui prioritas faktor 
– faktor apa saja yang mempengaruhi 
pemilihan alternatif serta mengetahui 
alternative dan kriteria pemilihan alat pancang 
yang paling tepat pada Proyek Interchange 
Manado By Pass.   
 
Rumusan Masalah   
1. Apakah dengan menerapkan metode value 
engineering pada tahap pelaksanaan proyek 
dapat memberikan hasil berupa biaya yang 
lebih ekonomis. 
2. Faktor – faktor apa saja yang 
mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan 
pemancangan. 
3.  Apa saja alternatif dan kriteria pada 
pemilihan alat pancang yang sesuai dengan 
Proyek Interchange Manado By Pass.  
 
Tujuan Penelitian 
1. Mendapatkan biaya pelaksanaan 
pemancangan yang paling ekonomis dari 
beberapa jenis alternatif alat pancang pada 
proyek Proyek Interchange Manado By Pass.  
2. Menentukan faktor – faktor yang 
mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan 
pemancangan.   
 
Batasan Penelitian 
1. Obyek penelitian adalah proyek 
pembangunan Interchange Manado By Pass 
yang berlokasi di Kecamatan Maumbi 
Kabupaten Minahasa Utara. 
2. Subyek penelitian ini adalah pelaksanaan 
pekerjaan pemancangan dengan pemilihan 
alat pancang untuk pelaksanaan 
pemancangan yang paling ekonomis dan 
efisien. 
3. Sudut pandang yang digunakan adalah 
sudut pandang dari kontraktor sebagai 
pelaksana proyek. 
4. Pekerjaan yang ditinjau hanya pada 
pekerjaan pemancangan tiang pancang pipa 
baja sebagai pondasi tiang. 
 
Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai value 
engineering secara umum serta pengaruh 
analisis value engineering pada pelaksanaan 
proyek khususnya pada pekerjaan 
pemancangan. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Definisi Value engineering  
Value engineering adalah suatu metode yang 
didasarkan pada metodologi nilai. Ada 
beberapa definisi dari value engineering. 
Berawi (2004) menyebutkan bahwa value 
engineering merupakan suatu pendekatan 
analisa fungsi yang bertujuan untuk menekan 
biaya (cost) produksi atau proyek. Value 
engineering adalah teknik terefektif yang 
diketahui untuk mengidentifikasi dan 
menghapuskan biaya yang tidak perlu 
(unnecessary cost) dalam desain, pengujian, 
pabrikasi, konstruksi produk (Berawi 
danWoodhead, 2007). Usaha yang terorganisir 
secara sistematis dan mengaplikasi suatu 
teknik yang telah diakui, yaitu teknik 
mengaplikasi fungsi produk atau jasa yang 
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bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan 
dengan harga yang terendah atau paling 
ekonomis (SAVE International, 2005) 
 
Parameter Value engineering  
Konsep utama metode value engineering 
terletak pada fungsi nilai, biaya, dan fungsi 
atau manfaat. Value engineering memusatkan 
analisis pada masalah nilai terhadap 
fungsinya, bukan sekedar analisis biaya tetapi 
dicari biaya terendah yang dapat memenuhi 
fungsinya(Soeharto, 1997). 
 
Nilai (value) 
Nilai mengandung arti subyektif, apalagi bila 
dihubungkan dengan moral, etika, social, 
ekonomi dan lainnya. Setelah fungsi – fungsi 
suatu produk atau jasa teridentifikasi maka 
dilakukan evaluasi terhadap nilai kegunaan 
(worth) fungsi – fungsi tersebut.  
 
Biaya (cost) 
Biaya adalah jumlah segala usaha dan 
pengeluaran yang dilakukan da;am 
mengembangkan, memproduksi dan aplikasi 
produk. Biaya pengembangan merupakan 
komponen yang cukup besar dari total biaya. 
Sedangkan perhatian terhadap biaya produksi 
amat diperlukan karena sering mengandung 
sejumlah biaya yang tidak perlu (unnecessary 
cost). 
 
Fungsi 
Fungsi adalah elemen utama dalam value 
engineering, karena tujuan value engineering 
adalah mendapatkan fungsi – fungsi yang 
dibutuhkan dari suatu item dengan biaya total 
terendah. Miles mengidentifikasikannya 
sebagai berikut: 
 
a. Fungsi dasar yaitu suatu alasan 
pokok system ini terwujud, yaitu dasar atau 
alasan dari keberadaan suatu produk dan 
memiliki nilai kegunaan. Sifat dari fungsi dasar 
adalah sekali ditentukan tidak dapat diubah 
lagi. Bila suatu peralatan kehilangan fungsi 
dasarnya berarti kehilangan nilai jualnya di 
pasaran yang melekat pada fungsi tersebut. 
b. Fungsi kedua (secondary function), 
yaitu kegunaan yang tidak langsung untuk 
memenuhi fungsi dasar, tetapi diperlukan 
untuk menunjangnya.  
 
Hubungan Antar Parameter 
Hubungan antar ketiga parameter penting 
dalam metode value engineering (nilai, fungsi, 
biaya) dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 
 
      
      
     
 
 
 
Nilai fungsional adalah biaya terendah untuk 
fungsi yang diberikan.Fungsi, maksud spesifik 
atau penggunaan yang dikehendaki dari suatu 
bagian atau proyek adalah karakteristik yang 
mana membuatnya bekerja (fungsi pekerjaan) 
atau terjual (fungsi penjualan). Fungsi yang 
berhubungan erat dengan nilai penggunaan 
(use value), atau bagian dan kualitas yang 
mana memberikan kepuasan dan keandalan 
dalam penggunaannya. 
 
Waktu mengaplikasi Value engineering 
Secara teoritis, program value engineering 
dapat diaplikasikan pada setiap saat 
sepanjang waktu berlangsungya proyek, dari 
awal hingga selesainya pelaksanaan 
pembangunan proyek itu. Lebih praktis, 
apabila Value engineering dapat diaplikasikan 
pada saat tertentu dalam tahap penyelesaian 
proyek untuk mencapai hasil maksimal. 
 
Tahap Konsep Perencanaan 
Aplikasi Program Value engineering 
diusahakan sejak tahap konsep perencanaan, 
dimana akan diperoleh fleksibilitas yang 
maksimal (untuk melakukan perubahan-
perubahan tanpa menimbulkan akibat yang 
merugikan. 
Dengan berkembangnya proses Perencanaan, 
biaya untuk mengadakan perubahan-
perubahan akan bertambah, sampai    akhir    
mencapai suatu titik dimana tidak ada 
penghematan yang dapat dicapai. 
Ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 dimana 
penghematan yang berpotensi (potensial 
saving) habis ditelan oleh biaya untuk 
mengadakan perencanaan baru (redesign), 
pemesanan kembali (reordering), dan 
pembuatan skedul baru. 
Pada tahap konsep perencanaan (Consept 
Design Stage) ini pemilik proyek menetapkan  
- Tujuan (Goals) 
- Keperluan-keperluan (Requirement)  
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- Kriteria-kriteria yang dapat dipakai 
(Applicable Criteria) 
 
Perencana (designer) dapat menetapkan 
objektif dari proyek dan kerangka biaya yang 
menjadi rencana anggaran pembiayaan untuk 
menentukan batas-batas dari tahap desain 
konsep. 
Studi telah membuktikan bahwa perencanaan 
mempunyai pengaruh yang terbesar pada 
biaya dari suatu proyek. Demikian pula pemilik 
Proyek yang menetapkan keperluan dan 
kriteria mempunyai pengaruh yang cukup 
besar terhadap biaya Proyek. 
Pada tahapan ini, Studi Value engineering 
dapat membantu Pemilik Proyek untuk: 
-  Menetapkan keperluan-keperluan yang 
sebenarnya (true requirement) dan proyek 
tesebut yang mana memerlukan pengertian 
yang lengkap terhadap fungsi utama (basic 
function) yang akan ditampilkan di dalam 
perencanaan.  
- Koordinasi yang terpadu antara Spesialis 
Value engineering, Pemilik Proyek dan 
Perencanaan, meneliti secara mendalam, 
menyeluruh dan menyatakan dengan tegas 
kebenaran dari semua keperluan-keperluan 
dan menghilangkan kesimpangsiuran 
Gambar 2.1 Daur Hidup Proyek Penghematan 
Potensial Value engineering 
 
Tahap Akhir Perencanaan (Late Design 
Stage) 
Pada tahap ini, hasil konsep perencanaan 
telah diputuskan, bentuk dan ukuran telah 
diketahui yanq mana memungkinkan untuk 
memberikan kepastian yang lebih teliti di 
dalam menetukan biaya-biaya dan sistim 
arsitektur dan struktur yang dipakai. 
 
Tahap Pelaksanaan (Construction Stage) 
Value engineering dapat diaplikasikan pada 
tahap pelaksanaan (Construction Stage) 
dimungkinkan dalam situasi: 
a. Apabila suatu item telah diteliti oleh Studi 
Value engineering pada tahap sebelumnya, 
yang mana memerlukan penelitian lanjut 
sebelum diputuskan.  
b. Apabila pada tahap perencanaan belum 
diadakan Value engineering Analyst, maka 
aplikasi value engineering yang dilaksanakan 
pada tahap ini dapat memberikan potensi 
penghematan biaya dan peningkatan kualitas 
yang sangat besar. 
c. Apabila Kontraktor meneliti suatu bidang 
pekerjaan dimana dapat ditingkatkan 
kualitasnya dan atau menurunkan biayanya.  
Bagaimana pun oleh pengalaman dan 
pengetahuannya tentang harga-harga material 
dan alat untuk konstruksi, seringkali kontraktor 
dapat menghasilkan perubahan-perubahan 
yang unik yang dapat memberikan penampilan 
fungsional yang lebih baik dengan disertai 
penurunan biaya kontrak. 
 
Model Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost 
Model). 
Biaya pemilikan seluruhnya sepanjang umur 
dan suatu proyek termasuk biaya awal, biaya 
operasi, dan pemeliharaan, penggantian dan 
sistem/komponen yang penting, biaya 
penggunaan dasar faktor-faktor lain seperti 
pajak, asuransi dan lain-lain. 
Ada dua metode yang umum dipakai yaitu : 
Metode Nilai Sekarang (Present Worth 
Method) 
Metode Nilai Sekarang (Present Worth 
Method) ialah metode ekonomi yang 
memerlukan konversi dan semua pembiayaan 
sekarang dan yang akan datang pada suatu 
dasar harga saat ini. 
Metode Anuitas (Annualized Method). 
Metode Anuitas (Annualized Method) ialah 
metode ekonomi yang memerlukan konversi 
dari semua biaya-biaya sekarang dan yang 
akan datang dalam suatu bentuk biaya 
tahunan yang seragam. 
 
Rencana Kerja (Job Plan) Value 
engineering 
Metodologi value engineering (Job Plan) yang 
direkomendasikan untuk digunakan oleh tim 
value engineering selama workshop terdiri dari 
lima fase yang berbeda satu sama lain. Fase 
tersebut antara lain: 
 
1. Fase Informasi 
2. Fase Spekulatif/Kreatif 
3. Fase Evaluasi/Analisis 
4. Fase Pengembangan 
5. Fase Rekomendasi 
 
Fase-fase tersebut diuraikan berikut ini:  
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Fase Informasi 
Selama fase ini, tim value engineering 
menggali sebanyak mungkin informasi 
mengenai desain, latar belakang, kendala, dan 
proyeksi biaya proyek. Tim melaksanakan 
analisis fungsi dan menentukan peringkat 
biaya relatif produk sebagai sistem dan 
subsistem untuk mengidentifikasi wilayah-
wilayah biaya yang berpotensi akan tinggi.  
a.  Analisis fungsi 
Analisis fungsi merupakan basis utama di 
dalam value engineering karena analisis inilah 
yang membedakan value engineering dari 
teknik-teknik penghematan biaya lainnya.  
Fungsi diidentifikasi dengan menggunakan 
deskripsi yang terdiri dari dua kata, yaitu kata 
kerja dan kata benda. Kata kerja yang 
digunakan adalah kata kerja aktif dan kata 
benda yang digunakan merupakan kata benda 
yang terukur. 
 
Tabel 2.1. Pengertian fungsi 
Barang 
atau jasa 
Fungsi 
 
 
Kata kerja Kata benda 
Pulpen Membuat 
tanda 
Kata-kata 
Kacamata Menajamkan Penglihatan 
Jembatan Memindahkan Lalu lintas 
Waduk Menyimpan Air 
Gedung 
kantor 
Menyediakan Ruang kerja 
Pondasi Menyangga Bangunan 
Tiang Menyangga Atap 
Pelatihan Mentransfer Keterampilan 
Konsultasi Memberikan Nasehat 
 
b.  Diagram FAST 
Diagram FAST (Function Analysis System 
Technique) adalah suatu metode untuk 
menstimulasi pemikiran dan kreativitas secara 
terorganisir tentang fungsi - fungsi dari suatu 
sistem, produk, rancangan, proses, prosedur, 
fasilitas, suplai, dan sebagainya dengan 
mengajukan pertanyaan yang sifatnya analitis 
seperti bagaimana (how), mengapa (why), 
bilamana (when), dan apa (what). 
Dengan menggunakan diagram FAST orang 
dengan latar belakang teknis yang berbeda 
dapat berkomunikasi secara efektif untuk 
menyelesaikan masalah yang memerlukan 
pertimbangan multidisiplin.  
 
Fase Spekulatif/ Kreatif 
Pada tahap spekulasi kemungkinan lain 
dianalisis dengan menanyakan apakah ada 
alternatif lain yang memiliki fungsi atau 
kegunaan yang sama. Disini dipraktekkan 
proses brainstrorming, yaitu mengutarakan ide 
atau gagasan sebebas mungkin tanpa 
memikirkan praktis tidaknya atau sulit tidaknya 
untuk diimplementasikan, dengan maksud 
untuk mendorong penggunaan imajinasi dan 
pemunculan ide-ide baru. 
 
Fase Evaluasi/ Analisis 
Pada tahap analisis usulan yang diajukan 
ditahap sebelumnya dianalisis dan dilakukan 
penilaian atau keputusan (judgement) yang 
pada tahap sebelumnya sengaja ditiadakan 
supaya pemikiran yang kreatif tidak terhalang.  
 
Fase Pengembangan/ Rekomendasi 
Pada tahap ini alternatif-alternatif yang terpilih 
dari tahap sebelumnya dibuat program 
pengembangannya, sampai menjadi usulan 
yang lengkap. Alternatif yang memiliki aspek 
teknik paling baik yang akan dievaluasi lebih 
lanjut mengenai biaya.Menurut Hario Sabrang 
(1998), tingkat kelayakan pemanfaatan adalah 
menganalisa kelayakan untuk waktu yang 
akan datang. Teknik yang dipakai adalah Life 
cycle costing. 
 
Fase Pelaporan 
Tahap ini merupakan tahap akhir proses 
rencana kerja value engineering, yang terdiri 
dari persiapan dan penyajian kesimpulan hasil 
rencana kerja kepada pihak yang 
berkepentingan. Laporan hanya 
mengetengahkan fakta dan informasi untuk 
mendukung argumentasi.  
 
Life Cycle Cost 
Life cycle cost adalah total biaya ekonomis, 
biaya yang dimiliki dan biaya operasi suatu 
fasilitas, proses manufaktur atau produk. 
Analisis life cycle cost menggambarkan nilai 
biaya sekarang (present value] dan nilai biaya 
yang akan datang (future value) dari suatu 
proyek selama umur manfaat proyek itu 
sendiri. 
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Jenis biaya yang termasuk ke dalam life cycle 
cost antara lain: biaya investasi, biaya 
pemilikan, biaya rekayasa (desain, 
pelaksanaan dan pengawasan) termasuk 
biaya inisial atau biaya awal. Biaya perubahan 
desain, biaya administrasi termasuk ke dalam 
biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya 
penggantian serta biaya beban bunga yang 
dibebankan selama proyek. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Materi penelitian 
Penelitian ini akan membahas bagaimana 
penerapan analisis value engineering untuk 
menentukan niali biaya proyek yang paling 
ekonomis pada pelaksanaan pemancangan 
struktur bawah proyek Interchange manado By 
Pass. 
 
Obyek dan Subyek Penelitian 
Obyek penelitian akan dilakukan pada 
pembangunan Interchange Manado By Pass 
yang berlokasi di Kecamatan Maumbi 
Kabupaten Minahasa Utara. Subyek penelitian 
ini adalah pemilihan alat pancang untuk 
pelaksanaan pemancangan yang paling 
ekonomis dengan menggunakan metode 
Value engineering.   
 
Proses Penelitian   
Langkah-langkah dan hal-hal yang perlu 
dilakukan dalam proses penelitian, diantaranya 
:  
1. Tahap persiapan  
Sebelum melakukan proses penelitian peneliti 
harus melakukan tahap persiapan, diantaranya 
mengumpulkan atau mencari data-data 
proyek. Setelah mendapatkan data proyek 
kemudian peneliti melakukan survey ke lokasi 
proyek untuk mendapatkan gambaran umum 
kondisi lapangan. Selain itu peneliti juga 
melakukan studi pustaka baik melalui buku-
buku pustaka, internet, maupun bahan-bahan 
lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi dan tambahan pengetahuan.  
2. Data penelitian  
Data yang digunakan dalam penelitian 
dikelompokkan menjadi 2, yaitu:  
a. Data Primer  
Data primer adalah sumber data yang 
diperoleh langsung dari sumber asli (dari 
proyek) / data pokok yang digunakan dalam 
melakukan analisa Value engineering.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data-data pendukung 
yang dapat dijadikan input dan referensi dalam 
melakukan analisis Value engineering.  
3. Metode Pengumpulan Data        
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 
cara:  
a. Metode pengambilan data primer  
Metode  dengan cara melakukan survey 
langsung pada konsultan maupun pelaksana 
yang menangani proyek tersebut. Selain itu 
peneliti juga melakukan observasi langsung ke 
lokasi proyek tersebut.  
b. Metode pengambilan data sekunder 
Metode dengan cara melakukan survey 
langsung pada instansi- instansi atau 
perusahaan-perusahaan yang dianggap 
berkepentingan.  
4. Analisa data  
Dari data-data yang telah dikumpulkan 
dilakukan analisa Value engineering untuk 
menghasilkan adanya suatu penghematan 
biaya atau saving cost. Analisa Value 
engineering dilakukan lima tahap, yaitu :  
a. Tahap informasi  
b. Tahap kreatif  
c. Tahap analisis  
d. Tahap rekomendasi  
e. Tahap Penyajian    
 
 
Bagan Alir 
Tahap Informasi
Tahap Kreatif
Tahap Analisis
Penentuan Kriteria/ 
Parameter Analisis
Analisis untung-rugi Analisis Kelayakan Analisis Matriks
Tahap Pengembangan
Tahap Rekomendasi
Matriks perbandingan 
berpasangan 
CRF < 0,1YA
Tidak
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Data Primer Data Sekunder
Pengolahan/ Analisis Data
Mulai 
Selesai  
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PEMBAHASAN 
 
Fase Informasi 
Data umum proyek antara lain adalah: 
Nama proyek : Pembangunan Interchange 
Manado By Pass. 
Lokasi proyek : Kecamatan Maumbi 
Kabupaten Minahasa Utara. 
Pemilik proyek : Satuan Kerja Pelaksanaan 
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi 
Utara 
Nilai proyek : Rp. 78.378.387.000,00 
Langkah – langkah penunjang yang biasa 
diterapkan dalam tahap informasi adalah 
sebagai berikut: 
Pengulangan desain informasi 
Adalah pelaksanaan mengumpulkan semua 
informasi yang menyangkut segala aspek 
kepentingan obyek studi. Adapun yang 
temasuk didalam proyek studi, yaitu: 
- Gambar – gambar perencanaan  
- Spesifikasi 
- Perkiraan biaya 
- Pendekatan desain 
- Perhitungan desain konstruksi 
- Data – data kondisi lokasi 
- Jadwal kegiatan 
Dalam proses selanjutnya, data informasi 
tersebut dapat dijadikan kumpulan data yang 
dibutuhkan dan disusun dalam suatu deskripsi 
permasalahan dan tujuan penghematannya. 
Pondasi Tiang Pancang 
Pondasi tiang pancang merupakan kolom 
sederhana yang direncanakan untuk pondasi 
dalam dengan meneruskan beban permukaan 
ke tanah di bawahnya, dimana tanah di sekitar 
permukaan tidak sesuai untuk memikul beban 
yang dikenakan oleh struktur. Beban ini 
dikirimkan melalui friksi antara tiang dengan 
tanah dan/atau melalui titik dukung (point 
bearing) di seluruh ujung tiang. Jumlah aktual 
dari tahanan friksi maupun daya dukung 
bergantung pada kondisi tanah di lapangan. 
Pondasi tiang pancang harus memiliki 
kapasitas struktural yang cukup untuk memikul 
seluruh beban (vertikal, lateral, dan lain-lain) 
dan momen yang akan ditransfer ke tanah.  
Terdapat beberapa jenis pondasi tiang yang 
lazim digunakan diantaranya:  
 
 Tiang profil baja;  
 Tiang pipa cor di tempat;  
 Tiang kayu;  
 Tiang beton, dengan bermacam jenis yaitu 
tiang beton pracetak, tiang beton 
prategang, tiang beton pracetak – 
prategang, tiang beton cor di tempat.  
 
Untuk melakukan pemancangan Pondasi tiang 
di lapangan, diperlukan peralatan 
pemancangan tiang. Peralatan pemancang 
tiang tersebut umumnya terdiri dari derek, palu 
tiang, bantalan, dan pengarah tiang (lihat 
Gambar). Palu tiang merupakan bagian yang 
unik dari perlengkapan peemancangan 
Pondasi tiang. Palu tiang memiliki dua fungsi. 
Pertama, merupakan alat yang digunakan 
untuk memancang tiang. Fungsi kedua 
sebagai instrumen pengukuran yang 
digunakan untuk menentukan daya dukung 
yang diberikan oleh tiang. 
 
 
Gambar- Peralatan pemancang Pondasi tiang 
 
Tanah  
 
Daya dukung tanah dapat diperkirakan dari 
hasil penyelidikan tanah di bawah permukaan, 
atau diukur dengan tes pembebanan pada 
struktur yang sesungguhnya. Penyelidikan 
tanah dilakukan untuk menentukan besaran-
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besaran tanah dan batuan yang diperlukan 
untuk merencanakan dan membuat Pondasi. 
Identifikasi tanah dan batuan yang ditemui 
harus ditentukan agar dapat mengevaluasi 
kondisi tanah di bawah permukaan.  
 Tanah kohesif  
Tanah kohesif umumnya mengandung 
lempung dan secara efektif bersama-sama 
mengikat massa tanah. Oleh karena itu tanah 
kohesif memiliki kemampuan untuk dibentuk. 
Tanah kohesif memiliki kekuatan internal dan 
dapat dipadatkan. Kebanyakan tanah berbutir 
halus adalah tanah kohesif.  
 Tanah non kohesif  
Tanah non kohesif tidak memiliki kekuatan 
internal dan biasanya tidak mengandung 
lempung atau partikel halus yang memiliki 
kohesi. Pasir dan kerikil merupakan contoh 
dari tanah non kohesif.  
Alat pemancang tiang 
Bagian – bagian alat pancang tiang, yaitu: 
 Pengarah tiang (pile leads)  
 Topi / helm tiang 
 Palu (hammer) 
Jenis – jenis alat pancang berdasarkan cara 
kerjanya: 
 Palu jatuh / palu gravitasi(drop 
hammer / gravity hammer)  
 Single acting power driven hammer  
 Double acting power driven hammer  
 Diesel power driven hammer  
 Palu hidrolik(hydraulic hammers) 
 Vibratory 
 
 
Gambar2- Single acting power driven hammer 
 
 
Gambar 3- Double acting power driven 
hammer  
 
 
 
 
Gambar 4.Mekanisme kerja diesel power 
driven hammer.  
 
Keterangan Gambar:  
 
1. Menaikkan piston.  
Untuk memulai palu diesel, piston (pemukul) 
dinaikkan dengan bantuan perangkat mekanik 
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penjatuh dan secara otomatis dilepaskan pada 
ketinggian tertentu.  
2. Injeksi bahan bakar diesel dan kompresi. 
Ketika piston jatuh melalui silinder, akan 
mangaktifasi tuas pada bagian belakang 
pompa bahan bakar, yang menginjeksi bahan 
bakar diesel dengan jumlah terukur ke bagian 
atas blok benturan. Tak lama setelah ini, 
lubang pembuangan ditutup.  
3. Benturan dan atomisasi. 
Mengkompresi seluruh udara / bahan bakar 
antara lubang pembuangan dan bagian atas 
blok benturan, piston terus jatuh hingga 
memukul bagian atas blok benturan. Panas 
yang dihasilkan oleh kompresi udara, dengan 
adanya bahan bakar yang 
diatomisasi,menyebabkan ledakan bahan 
bakar, melemparkan piston ke atas dan 
memaksa blok benturan kebawah terhadap 
tiang  
4. Pembuangan. 
Ketika bergerak ke atas, piston akan melewati 
dan membuka lubang pembuangan. Gas 
buang akan keluar dan tekanan di dalam 
silinder akan seimbang kembali.  
5. Pembilasan. 
Piston melanjutkan momentum ke atasnya, 
yang mana menarik udara segar ke dalam 
untuk siklus berikutnya, mendinginkan silinder, 
dan melepas tuas pompa. Tuas pompa 
kembali ke posisi semula sehingga pompa 
akan diisi dengan bahan bakar kembali. 
Gravitasi menghentikan gerakan piston ke atas 
dan piston mulai jatuh sekali lagi melalui 
silinder. 
 
 
Gambar 5- Palu hidrolik 
 
Bagian-bagian palu hidrolik dapat dilihat pada 
Gambar 5. 
 
Mekanika pemancangan tiang  
Panjang langkah dari pemukul palu 
merupakan faktor yang mempengaruhi energi 
yang dikirimkan oleh palu. Seperti disebutkan 
diatas, untuk palu single-acting,  
Energi = (berat pemukul) x (ketinggian jatuh)  
Perlu diperiksa apakah palu yang dipilih akan 
memberikan cukup energi untuk memancang 
tiang hingga daya dukungnya. Untuk tiang baja 
dapat mencapai daya dukung, asumsikan 
tahanan yang diperlukan dicapai pada 
penetrasi 1 cm hingga 3 cm per 10 pukulan. 
Untuk tiang beton, diasumsikan tahanan yang 
diperlukan dicapai pada penetrasi 3 cm hingga 
5 cm per 10 pukulan. Gunakan angka ini saat 
memeriksa kecukupan palu.  
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran 
biaya pemancangan: 
 
1. Jenis tanah; memancang tiang pada 
lumpur, tanah liat lebih mudah daripada 
memancang pada tanah pasir, kerikil atau 
tanah cadas lunak. 
2. Tiang, apakah dibuat ditempat atau 
diangkut. 
3. Ukuran dan beratnya tiang. 
4. Dalamnya pemancangan. 
5. Jarak dari tiang pancang ke tiang pancang 
lainnya. 
6. Cara pemancangan. 
7. Alat pancang yang dipergunakan. 
8. Keterampilan pekerja dan besarnya upah. 
9. Pekerjaan-pekerjaan tambahan lain, 
seperti, memotong kepala tiang, 
menyambung tiang pancang meluruskan 
tiang, mencabut kembali tiang. 
 
Biaya-biaya yang harus diperhitungkan ialah: 
 Biaya tiang pancang dan biaya-biaya 
tambahannya seperti: mengangkut dan 
lain-lain 
 Biaya kelompok buruh yang bekerja 
 Biaya sewa alat 
 Berapa buah tiang yang harus dipancang 
 Jumlah biaya buruh dan alat 
 Overhead atau biaya tidak terduga 
 Keuntungan atau profit 
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 Jumlah keseluruhan biaya 
Diagram FAST 
Pada tahap ini dilakukan pengelompokan 
tahap pelaksanaan dari pekerjaan 
pemancangan, kemudian dari tiap tahap 
pelaksanaan tersebut ditetapkan fungsinya. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis 
fungsi adalah diagram FAST. 
Tahapan ini akan menghasilkan mana fungsi 
yang primer, sekunder, dan tersier serta 
indeks nilai yang akan menunjukkan layak 
tidaknya dilakukan value engineering. 
Table. Identifikasi fungsi dengan 
menggunakan kata kerja dan kata benda 
pekerjaan pemancangan tiang pancang 
 
No Item Pekerjaan Fungsi  
Kata Kerja Kata Benda Jenis 
1 Pekerjaan 
Pemancangan 
Tiang Pancang 
Menancapkan 
Menyalurkan 
Mengukur 
 
Menghitung 
 
Tiang 
Beban 
Kedalaman 
Pondasi  
Daya Dukung 
Tanah 
Primer 
Sekunder 
Sekunder 
 
Sekunder 
 
 
Gambar. Diagram FAST Pekerjaan 
Pemancangan Tiang Pancang 
 
Fase Kreatif 
Fase ini melakukan pendekatan secara kreatif 
dengan mengemukakan ide –ide sebanyak 
mungkin. Ide – ide atau kreatif dengan 
mengemukakan ide – ide atau alternatif 
muncul berdasarkan analisis pembanding 
terhadap kriteria yang relevan dan melekat 
pada proyek penelitian, yang dapat memenuhi 
fungsi utama. 
Alat pancang ini dibedakan dari jenis dan 
ukurannya yaitu: 
 
Drop hammer 
Yang dimaksud dengan Drop hammer adalah 
alat pancang yang terdiri dari dari palu baja 
yang berat dan digerakkan oleh kabel baja. 
Hammer diangkat dengan kabel dan 
dilepaskan dari dan keatas kepala pondasi.   
 
Single acting steam hammer 
Single acting adalah sebuah palu atau disebut 
juga Ram yang dijatuhkan secara bebas. Ram 
diangkat dengan uap atau kompresor udara. 
Gerakan Ram diatur oleh piston yang bergerak 
turun naik dengan tekanan uap atau udara 
yang diatur melalui katup. Piston dihubungkan 
dengan sebatang pipa yang digunakan 
sebagai tempat bergantung Ram. Jika uap 
dimasukkan kedalam tabung tempat piston 
berada, maka piston akan bergerak keatas. 
Sesudah piston berada pada puncak tabung, 
maka katup akan jatuh bebas kebawah dan 
memukul kepala pondasi.  
 
Double acting steam hammer  
Jatuhnya ram pada double acting steam 
hammer sama dengan cara jatuhnya ram pada 
single acting stream hammer. Ram pada 
single acting steam hammer dijatuhkan oleh 
piston dengan tabung uap. Sedangkan Ram 
pada Double acting steam hammer dijatuhkan 
oleh tekanan uap dan udara. Dengan kata lain 
bahwa uap memberi tekanan dua kali lebih 
besar kepada piston, baik saat mengangkat 
maupun saat jatuh. Jika gerakan piston lebih 
cepat maka gerakan turun naik Ram akan 
lebih sering, disamping energi pukulan 
semakin besar. Untuk besaran energi yang 
sama yang dihasilkan oleh Ram jumlah 
pukulan per menit, kira-kira dua kali jumlah 
pukulan pada Single acting steam hammer.  
 
Single Acting Diesel Hammer 
Pemancangan pondasi dengan Diesel hammer 
adalah pemancangan dengan Ram yang 
bergerak sendiri dengan mesin diesel tanpa 
diperlukan sumber daya dari luar seperti 
kompresor dan boiler. Hammer ini sederhana 
dan mudah bergerak dari satu lokasi kelokasi 
lain. Sebuah unit Diesel hammer terdiri atas 
vertical silinder, sebuah Piston atau Ram, 
sebuah anvil, tangki minyak, dan pelumas. 
Pompa solar, Injector, dan Pelumas mekanik. 
Untuk Single Acting Diesel Hammer cara 
kerjanya adalah dengan menggunakan 
pembakaran bahan bakar untuk memberi 
energi tambahan selama bergerak ke bawah 
untuk bergerak ke atas dalam memancang 
tiang. 
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Double Acting Diesel Hammer 
Cara kerjanya sama dengan single acting 
diesel hammer, kecuali udara yang 
terperangkap menyimpan dan melepaskan 
energi selama operasi. 
 
Vibratory 
Pemancangan dengan alat Vibratory sangat 
efektif karena berkecepatan tinggi dan 
ekonomis, efektif khusus pada pemancangan 
tanah non kohesif jenuh air, daripada 
pemancangan dipasir yang kering . tanah yang 
sejenis , tanah keras yang sangant kohesif. 
Pemancangan dengan vibratory dilengkapi 
dengan poros horizontal untuk memberikan 
beban eksentris. Poros berputar sepasang 
dengan dorongan langsung pada kecepatan 
yang bervariasi sampai mencapai 1000 rpm 
(rotasi permenit). Tenaga yang dihasilkan 
dengan berat rotasi membuat getaran yang 
digunakan untuk memancang tiang masuk 
kedalam tanah. Pengaruh tanah, khususnya 
tanah jenuh air, mengurangi gesekan pada 
kulit antara tanah dan pondasi. Kombinsi berat 
dari pondasi dan perlengkapan pemancangan 
yang ditempatkan diatas pondasi akan 
mempercepat pemancangan pondasi.  
 
Hydraulic pile driving 
Hydraulic pile driving adalah alat yang 
menggunakan tekanan statik yang tinggi untuk 
memancang tiang dalam dengan perlahan dan 
tanpa mengeluarkan suara. Mekanisme kerja 
alat ini adalah dengan memindahkan atau 
menarik tiang pancang, menjepitnya agar 
tegak, dan memberikan tekanan pada tiang 
tersebut sampai mencapai tanah keras. 
Hydraulic pile driving juga dapat memancang 
tiang lingkaran dan tiang baja H hanya dengan 
mengganti sistem penjepitan sesuai jenis 
tiang.  
Menurut Justason, untuk memilih jenis alat 
pancang ada enam kriteria yang harus 
diperhatikan:  
1.Pengoperasian alat (Operational Criteria)  
2.Kemudahan dalam mengontrol alat 
(Controllability)  
3.Kemampuan alat untuk diperiksa proses 
penggunaannya (Verifiability)  
4.Biaya Pemancangan (Cost)  
5. Dampak alat terhadap lingkungan 
(Environmental concerns).   
6. Kemampuan optimum alat terhadap jumlah 
yang dipancang (Optimization  
Sedangkan menurut Barber (1978) bahwa 
kriteria dalam menentukan jenis alat pancang 
adalah sebagai berikut:  
1.Tipe tiang pancang  
2.Jenis Tanah    
3.Dampak alat pancang terhadap lingkungan  
4.Kecepatan pemancangan  
5.Kondisi site pemancangan  
6.Ketersediaan alat pancang  
7.Biaya Sewa alat pancang   
 
Fase analisis 
Pada fase kreatif dengan konsep diveergensi 
akan menghasilkan berbagai alternative, pada 
fase analisis ini dilakukan analisis dengan 
konsep konvergensi untuk mendapatkan 
alternative terbaik.  
Menurut Mitchell dan Chandra (1988) ada 4 
(empat) tahap analisis yaitu: tahap penentuan 
kriteria penilaian, analisis kelebihan dan 
kekurangan, analisis kelayakan dan analisis 
matriks. 
Penentuan Kriteria Penilaian 
Seperti yang telah dijelaskan pada tahap 
sebelumnya, kriteria penilaian yang dianggap 
relevan untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemancangan antara lain: 
a. Biaya Operasional 
b. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 
c. Produktivitas Alat 
d. Ketersediaan Alat 
e. Tingkat Kesulitan Pelaksanaan  
f. Kecocokan Dengan Lokasi/Site Proyek 
g. Teknologi 
h. Keterampilan Tenaga Kerja 
i. Pengalaman Tenaga Kerja 
j. Dampak terhadap Lingkungan 
k. Kecocokan Dengan Tiang Pancang 
 
Analisis Untung Rugi 
Setelah dievaluasi ide – ide yang mempunyai 
alternatif yang keuntungannya paling banyak 
yaitu alternative yang jumlahnya paling besar. 
Dengan memilih alternative yang 
menguntungkan dapat memudahkan untuk 
mengadakan pemilihan alternative yang dapat 
diajukan pada fase atau tahapan selanjutnya. 
Pada fase ini yang terpilih sebagai alternative 
alat pancang adalah alat pancang diesel 
hammer sebagai alternative yang memiliki 
bobot paling menguntungkan . 
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Analisis Tingkat Kelayakan  
Pada analisis kelayakan perlu ditetapkan 
kriteria yang berkaitan dengan tingkat 
kelayakan dari pelaksanaan pekerjaan 
pemancangan dengan alat pancang yang 
sesuai. 
Analisis Matriks 
Analisis matriks akan membahas pemilihan 
alat pancang dengan metode matriks 
berpasangan antara kriteria – kriteria untuk 
memperoleh tinggi potensi penghematan yang 
paling baik dengan intensitas ukuran dari 
masing – masing kriteria. Kriteria – kriteria 
tersebut akan menjadi parameter untuk 
menetapkan alternative pemilihan alat 
pancang dengan metode matriks  
berpasangan antara alternative – alternative 
untuk memperoleh tinggi nilai potensial 
penghematan yang paling baik. 
Untuk menentukan alternative mana yang 
sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka 
diperlukan pendapat dari para ahli pondasi 
tiang pancang mengenai kriteria penilaian 
yang akan digunakan dengan cara 
menyebarkan kuisioner. Kriteria penilaian yang 
akan diajukan sebagai bahan pertimbangan 
para ahli sebagaimana ditunjukan dalam table 
penentuan kriteria. 
Pengambilan Keputusan  
Pengambilan Keputusan  yang dimaksud 
adalah suatu proses pemilihan Alternatif 
terbaik dari beberapa Alternatif secara 
sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara 
pemecahan masalah. Pengambilan  keputusan 
merupakan istilah yang umum dihubungkan 
dengan langkah- langkah pemecahan 
masalah, yaitu:  
1. Mengidentifikasi dan mendefenisikan 
masalah.  
2. Menentukan Alternatif penyelesaiaan 
masalah  
3. Menentukan Kriteria yang akan digunakan  
4. Mengevaluasi berbagai Alternatif  
5. Memilih Alternatif  
Model Pengambilan Keputusan Permasalahan 
pengambilan keputusan umumnya terkait 
dengan sistem yang luas dan kompleks. 
Pembuatan model pengambilan keputusan 
merupakan suatu proses untuk 
menggambarkan persoalan yang sedang 
dihadapi dalam bentuk formal maupun 
matematis.  
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut:  
1.   Membatasi permasalahaan  
2. Mengidentifikasi alternatif (merupakan 
tahapan yang paling kreatif dari analisis 
keputusan)  
3. Menetapkan hasil dari alternatif yang 
didapat  
4. Menentukan variabel-variabel sistem, 
variabel ini terdiri dari variabel keputusan 
dan variabel status.  
5. Membuat model struktural berupa 
penentuan hubungan antar variabel  
6. Menentukan nilai Keuntungan yang 
diperoleh dari penyusunan model  
Proses Analisa Hierarki 
Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai 
pengambil keputusan merupakan suatu 
pendekatan praktis untuk memecahkan 
masalah keputusan kompleks yang meliputi 
perbandingan alternatif. AHP juga 
memungkinkan pengambil keputusan 
menyajikan hubungan hierarki antar aktor, 
atribut, karakteristik  atau alternatif dalam 
lingkungan pengambilan keputusan.  
 Prinsip dasar dalam proses penyusunan 
model hierarki analitik dalam AHP, meliputi:  
1. Problem Decomposition (Penyusunan 
Hierarki Masalah)  
Dalam penyusunan hierarki ini perlu dilakukan 
perincian atau pemecahan dari persoalan yang 
utuh menjadi beberapa unsur komponen yang 
kemudian dari komponen tersebut dibentuk 
suatu hierarki. Pemecahan unsur ini dilakukan 
sampai unsur tersebut sudah tidak dapat 
dipecah lagi sehingga didapat beberapa 
tingkat suatu persoalan.  
Adapun langkah-langkah penyusunan hierarki 
adalah sebagai berikut ini:  
a.Identifikasi tujuan keseluruhan dan subtujuan  
b.Mencari kriteria untuk memperoleh subtujuan 
dari tujuan keseluruhan  
c.Menyusun subkriteria dari masing masing 
kriteria, dimana setiap kriteria dan subkriteria 
harus spesifik dan menunjukkan tingkat nilai 
dari parameter atau intensitas verbal.  
d.Menentukan pelaku yang terlibat  
e.Kebijakan dari pelaku  
f.Penentuan alternatif sebagai output tujuan 
yang akan ditentukan prioritasnya  
Comparative judgement (Penilaian 
Perbandingan Berpasangan)  
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Prinsip ini dilakukan dengan membuat 
penilaian perbandingan berpasangan tentang 
kepentingan relatif dari dua elemen pada suatu 
tingkat hierarki tertentu dalam kaitannya 
dengan tingkat diatasnya dan memberikan 
bobot numerik berdasarkan perbandingan 
tersebut. Hasil penelitian ini disajikan dalam 
matriks yang disebut pairwise comparison.  
2. Synthesis of Priority ( Penentuan Prioritas)  
Sintesa adalah tahap untuk mendapatkan 
bobot bagi setiap elemen hierarki dan elemen 
alternatif. Karena matriks pairwise comparison 
terdapat pada setiap tingkat untuk 
mendapatkan global priority, maka sintesis 
harus dilakukan pada setiap local priority. 
Prosedur pelaksanaan sintesis berbeda 
dengan bentuk hierarki. Sedangkan 
pengurutan elemen-elemen menurut 
kepentingan relatif melalui prosedur sintesis 
dinamakan priority setting.   
4. Logical Consistency (konsistensi Logis)  
Konsistensi berarti dua makna atau obyek 
yang serupa. Konsistensi data didapat dari 
rasio konsistensi (CR) yang merupakan hasil 
bagi antara indeks konsistensi (CI) dan indeks 
random (RI).   
 
 Langkah-Langkah Metode AHP 
1. Mengidentifikasi Masalah 
2. Menyusun Struktur Hierarki 
3.Membuat Matriks Perbandingan 
Berpasangan 
4. Melakukan Perbandingan Berpasangan 
5. Menghitung Nilai Vektor Eigen Untuk Setiap 
Matriks 
6. Menghitung Consistency Ratio. 
 
Fase Pengembangan 
Pada tahap ini merupakan tahap 
pengembangan dari hasil analisis, dimana 
setelah dilakukan analisis kelayakan, analisis 
untung- rugi, dan analisis matriks selanjutnya 
alternative terpilih dianalisis lagi secara detail 
dengan analisis teknis dan perhitungan biaya 
siklus hidup untuk mendapatkan pilihan yang 
benar – benar terseleksi. 
Langkah – langkah tahapan pengembangan 
adalah sebagai berikut: 
- mempersiapkan konsep untuk dibandingkan 
satu dengan yang lain. 
- membandingkan rancangan semula dengan 
rancangan alternative terpilih 
-membandingkan biaya pelaksanaan proyek 
yang dianalisa dengan menggunakan metode 
value engineering dengan  biaya pelaksanaan 
proyek yang sebenarnya. 
Perhitungan biaya siklus hidup 
1. Biaya Awal 
2. Biaya Pemeliharaan   
3. Umur Konstruksi 
Pada proyek ini diasumsikan akan dapat 
digunakan selama 50 tahun. 
4. Tingkat Bunga 
Tingkat bunga pinjaman yang diasumsikan 
adalah 15%/tahun dengan jangka waktu 
pengembalian selama 50 tahun. 
5. Nilai Sisa 
Nilai sisa dari proyek ini adalah 0% dari nilai 
asal karena secara kenyataan pondasi tiang 
pancang tidak mungkin untuk dijual kembali 
sehingga tidak ada nilai sisa lagi. 
Dalam perhitungan biaya siklus hidup ini 
didapat perbandingan biaya antara biaya asal 
dengan biaya alternative (usulan) sedang 
faktor inflasi tidak diperhitungkan dalam 
analisis ini. 
Tahapan perhitungan tersebut dapat dibagi 
dalam langkah – langkah seperti dibawah ini, 
yaitu: 
1. Biaya tahunan (annual cost) = biaya awal x 
cost recovery factor(CRF) 
2. Nilai sisa  = nilai akhir dari suatu proyek 
3. Biaya annual netto kepemilikan dan 
operasi (Owning and Operating cost) yang 
biasa disebut dengan Life Cycle Cost 
(LCC). 
 Perhitungan penghematan dari Life 
Cycle Cost  
Biaya siklus hidup adalah biaya selama umur 
rencana konstruksi. Asumsi untuk umur 
konstruksi 50 tahun dan diasumsikan tingkat 
bunga per tahunnya adalah 15%. Dari data 
tersebut dihitung Present Worth Factor (PWF) 
yaitu menghendaki pengeluaran – 
pengeluaran yang terjadi pada saat yang akan 
datang dapat dilihat pada pengeluaran pada 
saat ini. 
Diasumsikan, bunga pinjaman sebesar 15% 
dan umur manfaat pekerjaan pemancangan 
selama 50 tahun. Dari asumsi tersebut dapat 
dihitung capital recovery factor (CRF) yaitu 
faktor bagi cicilan secara periodic suatu 
hutang, sebesar: 
 
Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6 No.1, Januari 20116 (448-462) ISSN: 2087-9334 
 
 
461 
 
      CRF = 
       
        
  
= 
            
           
 
= 0,1501 
 
Perhitungan Life Cycle Cost 
 AWAL USULAN 
Biaya Tahunan 
(CRF x Initial Cost 
Rp.70.834.610,34 Rp.50.026.779,60 
Biaya Pemeliharaan Rp. 0 Rp. 0 
Total Annual Cost Rp.70.834.610,34 Rp.50.026.779,60 
Nilai Sisa (Salvage 
Value) 
Rp. 0 Rp. 0 
Biaya Kepemilikan 
dan Operasi 
(Netto Nilai Annual) 
Rp.70.834.610,34 Rp.50.026.779,60 
 
Fase Rekomendasi 
Fase yang bertujuan untuk melaporkan hasil 
value engineering dengan merekomendasikan 
alternative terpilih berdasarkan hasil dari fase 
– fase sebelumnya. Pada studi analisis 
dengan metode value engineering ini dibahas 
pekerjaan pemancangan dengan elemen alat 
pancang yang memenuhi fungsi utamanya. 
Pemilihan alternative alat pancang dilakukan 
dengan rencana kerja value engineering 
berdasarkan informasi dari berbagai sumber 
referensi. 
1. Model desain awal 
2. Alat – alat analisis 
3. Pilihan Alternatif 
4. Biaya siklus hidup 
5. Konsep alternative terpilih 
Berdasarkan tahap penilaian bahwa alternative 
terpilih mempunyai nilai yang tinggi dari 
parameter kriteria yang ada. Berdasarkan 
tahap pengembangan bahwa alternative 
terpilih mempunyai nilai ekonomis yang cukup 
hemat. 
Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali secara 
berjenjang, seperti layaknya saringan yang 
kasar pada awalnya sampai yang halus 
diakhir. Data – data yang ada harus divalidasi 
dulu kekonsistensinennya dengan analisis 
matriks.Pada fase analisa keuntungan dan 
kerugian dianalisis nilai keuntungan dan 
kerugian dari desain awal yang ditinjau secara 
kasar dengan meminta pendapat responden 
yang berpengalaman pada pekerjaan 
pemancangan. Berdasarkan analisis 
keuntungan dan kerugian, nilai tertinggi 
didapat alternative alat pancang single acting 
diesel hammer. Setelah fase analisis 
keuntungan dan kerugian kemudian alternative 
– alternative tersebut dianalisis lagi 
kelayakannya pada fase analisis kelayakan. 
Berdasarkan analisis tingkat kelayakan 
ditetapkan alternative yang menjadi pilihan 
yaitu alat pancang single acting diesel 
hammer, kemudian pada fase analisis dimana 
masing – masing alternative dihitung biaya 
siklus hidupnya. Dari biaya life cycle cost 
terpilih alat pancang single acting diesel 
hammer sebagai alat yang ekonomis dan 
efisien. Dengan demikian terjadi 
pengehematan biaya siklus hidup pada 
pekerjaan pemancangan setelah dilakukan 
studi analisis value engineering 
 
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan 
 Dari uraian bab – bab sebelumnya 
pembahasan dengan metode value 
engineering pada pelaksanaan pekerjaan 
pemancangan tiang pipa baja pada proyek 
interchange Manado By Pass diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Setelah dilakukan analisis keuntungan 
dan kerugian dengan biaya siklus hidup 
serta analisis kelayakan terpilih Single 
Acting Diesel Hammer sebagai alat 
pancang yang sesuai dengan tiang 
pancang pipa baja dan jenis tanah 
density silt. 
2. Berdasarkan hasil analisa, faktor – faktor 
yang mempengaruhi proses pelaksanaan 
pekerjaan pemancangan sekaligus 
prioritas kriteria pemilihan alternatif alat 
pancang adalah sebagai berikut: biaya 
operasional, kecocokan dengan tiang 
pancang, keterampilan tenaga kerja, 
kecocokan dengan lokasi/site proyek, 
produktivitas alat, ketersediaan alat, 
biaya mobilisasi dan demobilisasi, tingkat 
kesulitan pelaksanaan, pengalaman 
tenaga kerja, dan teknologi. 
 
Saran 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan dapat diberikan saran yang 
diharapkan berguna untuk diterapkan, yaitu: 
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1.      Penerapan metode Value Engineering 
pada pelaksanaan pemancangan 
struktur bawah Interchange Manado By 
Pass sebaiknya dilaksanakan pada 
awal perencanaan proyek atau tahap 
desain untuk memperoleh 
penghematan yang maksimal.  
2.   Perlu adanya kerja sama tim Value 
Engineering dari berbagai disiplin ilmu 
sehingga dapat saling bekerja sama 
untuk mencapai hasil cost saving yang 
lebih optimal.  
3.   Sebaiknya penerapan metode Value 
Engineering  dilakukan pada setiap item 
pekerjaan dan dianalisa berulang untuk 
mendapat alternative pilihan yang lebih 
banyak dan mengetahui proses 
efisiensi untuk setiap item yang 
dianalisa.   
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